



Утверждаю
Директор МБУ ДО «ДЮОЦ»
Е. В. Умбетова

**План-график проведения обследования
и паспортизации МБУ ДО «Детско-юношеский центр»**

№ п/п	Проводимые мероприятия	Ответственные	Сроки
1.	Обследование территории, прилегающей к зданию (участок)	Члены комиссии	с 27.12.2018 по 29.12.2018
2.	Обследование входов в здание	Члены комиссии	с 27.12.2018 по 29.12.2018
3.	Обследование путей движения внутри здания (в т.ч. эвакуационных)	Члены комиссии	с 27.12.2018 по 29.12.2018
4.	Обследование зоны целевого назначения здания	Члены комиссии	с 27.12.2018 по 29.12.2018
5.	Обследование санитарно-гигиенических помещений	Члены комиссии	с 27.12.2018 по 29.12.2018
6.	Обследование системы информации и связи (на всех зонах)	Члены комиссии	с 27.12.2018 по 29.12.2018
7.	Обследование путей движения к объекту (от остановки транспорта)	Члены комиссии	с 27.12.2018 по 29.12.2018
8.	Составление акта обследования объекта	Члены комиссии	29.12.2018
9.	Согласование управленческого решения	Члены комиссии	29.12.2018
10.	Составление и утверждение паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее-услуги)	Члены комиссии	29.12.2018